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1 Introduzione al documento

InfoCamere S.C.p.A. ha la necessita di sviluppare un progetto per la realizzazione di un nuovo sito, a
Padova, in cui ospitare le infrastrutture informatiche necessarie per la Continuous Availability.
L’'ubicazione del sito & stata individuata presso il capannone di proprieta Tecnoholding in Corso Stati Uniti 14

bis a Padova.

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento

Il presente documento fa parte della documentazione di progetto relativa all'acquisto di beni e/o servizi, nel
rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

Il documento ha I'obiettivo di descrivere:

¢ il contesto di riferimento in cui si inserisce il servizio;

e il quadro economico afferente gli oneri complessivi necessari all’acquisizione del servizio eventuali

caratteristiche particolari afferenti le prestazioni.
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2 InfoCamere: profilo della societa

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, € la struttura di eccellenza per la
gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale.

Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche piu innovative e aggiornate, collega tra loro
quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema produttivo
italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali,
Operatori dell'informazione economica.

InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocita ed elevato standard di sicurezza che collega tra
loro i nodi nevralgici del sistema camerale, supportandolo, grazie alla completa dematerializzazione di
pratiche e documenti, nella gestione delle complesse procedure amministrative legate alla vita delle imprese
e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice.

Una delle realizzazioni piu significative di InfoCamere per le Camere di Commercio € il Registro Imprese
telematico, anagrafe economica e strumento di pubblicita legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel
1993, come registro informatico: caratteristica che lo ha reso una novita assoluta in campo europeo.

Ai servizi tradizionalmente offerti dalle Camere di Commercio se ne sono affiancati altri che vedono il
Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per I'erogazione di servizi da e verso la Pubblica
Amministrazione e conseguentemente per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati.

In questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento on-line (IConto) ed ha costituito
un proprio Istituto di Pagamento, avendo ottenuto da Banca d'ltalia I'iscrizione nell'apposito Albo e la
conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

L'attivita della societa spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere (grazie
soprattutto al portale registroimprese.it che € il vero e proprio motore di ricerca nel settore dell'economia
nazionale), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le stesse Camere mettono a disposizione
delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio tramite il software
ComUnica, la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio di
certificati digitali delle Carte Tachigrafiche in qualita di Autorita di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di
servizi informatici necessari alle attivita di back office delle Camere di Commercio, alla conservazione di
documenti informatici. InfoCamere, dunque, supporta le Camere nella loro missione di curare gli interessi
generali delle imprese, promuovendone la competitivita.

Certificazioni di Qualita e Sicurezza

InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo
inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma 1SO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision
2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008.

La societa si & dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo
standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformita ISO/IEC
27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013.

Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilita amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo
Codice Etico. Si & dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le
Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs 81/2008.
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3 Contesto di riferimento

Da oltre 10 anni InfoCamere €& dotata di una soluzione di Disaster Recovery, con un sito ubicato a Milano in

grado di sopperire alla completa indisponibilita del CED di Padova, in conseguenza di un evento

“disastroso”, che renda impossibile la prosecuzione dei servizi dal CED di Padova. L’attivazione del sito di

Milano puo avvenire nell’arco di alcuni giorni, mentre il ripristino delle funzionalita presso il centro di Padova

potrebbe avvenire dopo alcuni mesi.

Pertanto, la soluzione di Disaster Recovery non pud essere sfruttata per garantire la continuita operativa:

Continuous Availability (brevemente CA) del Data Center di Padova. Infatti, il ripristino del servizio e la

ripresa della normale operativita deve avvenire al piu presto possibile.

Nel 2012, € emersa la necessita di garantire la continuita operativa per alcuni servizi, classificati come

“mission critical”. A tale scopo & stata implementata una infrastruttura di Continuous Availability

attualmente operativa all'interno del Data Center di Padova.

La soluzione adottata, pur avendo gia apportato alcuni vantaggi, al fine di poter garantire il raggiungimento di

significativi livelli di sicurezza e affidabilith, necessita di essere consolidata per mezzo di due sedi

fisicamente separate predisponendo, quindi, un sito alternativo e traslocando presso questo le risorse

necessarie.

La realizzazione del nuovo sito di CA, consentira ad InfoCamere di:

e ridurre i tempi di ripristino del servizio di alcune applicazioni a fronte di eventi non disastrosi, ma che
comungue creano una interruzione nella erogazione dello stesso;

e migliorare il posizionamento del CED InfoCamere rispetto allo standard di riferimento indicato da AGID
nelle linee guida per la razionalizzazione dei CED della Pubblica Amministrazione.

Con l'obiettivo di individuare la miglior soluzione possibile per la realizzazione di un sito alternativo di

Continuous Availability, sono stati analizzati diversi possibili scenari. Dal punto di vista tecnico ed

economico, la soluzione migliore per InfoCamere & stata individuata nell’allestimento dellinfrastruttura di

Continuous Availability presso gli ambienti che ospitavano la vecchia sala macchine di Cerved, adiacenti al

CED di Padova, da realizzare sulla base dell’architettura Stretched Data Center.

In particolare, data la breve distanza tra i due siti, la soluzione individuata risulta:

i) piu sicura e affidabile, in quanto & possibile utilizzare delle condutture interne per il passaggio delle fibre
per il collegamento di rete, garantendo una protezione maggiore da influenze ed eventi esterni;

ii) piu funzionale dal punto di vista logistico, essendo adiacente alla sede di Padova;

iii) piu economica, in quanto consente di sostenere costi inferiori per la manutenzione ed il noleggio della
fibra per la connettivita. Ed inoltre, non & necessario acquistare costosi apparati per la ritrasmissione del
segnale su fibra ottica, che sarebbero, invece, indispensabili su distanze maggiori per limitare la

dispersione del segnale e raggiungere le prestazioni richieste.

3.1 Scenario operativo

La rete di trasmissione dati ¢ il fattore determinante di tutto il processo di archiviazione e distribuzione delle
informazioni contenute negli archivi camerali, e in primo luogo nel Registro Imprese.

InfoCamere garantisce I'operativita delle Camere di Commercio attraverso un DataCenter evoluto, basato su
ambienti open, che adotta le migliori tecnologie oggi presenti sul mercato in ambito di virtualizzazione, di

sistemi hardware, di sistemi storage, di sistemi di controllo, di software.

GN1701 - Vers. 1 pag.5/27



GN1701 — Servizi di progettazione e direzione lavori

L'architettura della rete & stata realizzata da InfoCamere per rispondere alla duplice esigenza di
archiviazione e ricerca dei dati sia a livello locale, sia su scala nazionale: cio € possibile grazie all'esistenza
di un archivio centrale che consente di effettuare in modo efficiente e tempestivo la consultazione via
Internet e costituisce al tempo stesso una copia aggiornata e garantita degli archivi locali in caso di un loro
danneggiamento.

In linea con l'architettura di Disaster Recovery, oltre al CED InfoCamere di Padova ne € stato predisposto
uno speculare a Milano che interviene in caso di indisponibilita o guasto del primo, in modo da garantire
sempre la copertura di tutti i servizi.

Presso il centro di produzione di Padova, inoltre, un sistema di monitoraggio controlla istante per istante
I'efficienza del servizio, rileva il verificarsi di inconvenienti tramite opportuni strumenti diagnostici, attiva i

necessari interventi specialistici e fornisce un supporto operativo on line.

3.1.1 L’infrastruttura tecnologica

Nel seguito e rappresentato un quadro sintetico e recente dell'infrastruttura tecnologica di InfoCamere.

SISTEMI INSTALLATI SISTEMI VIRTUALI
SISTEMI
2.386 2.103

— InfoCamere Padova — InfoCamere Milano
SERVER - 220 server fi_s,ici, - 63 server fi_sici,

— 179 dei quali sono server blade — 54 dei quali sono server blade

— 1.509 server virtuali — 594 server virtuali

STORAGE TOTALE 3.944TB

InfoCamere Padova:

2 linee 10GbE con banda disponibile pari a 4 Gbps + 8 linee GbE dedicate
alla rete nazionale con le Camere di Commercio e le sedi InfoCamere

1 linea GbE verso Internet

4 linee GbE verso InfoCamere Milano

InfoCamere Milano;

2 linee 10 GbE con banda disponibile pari a 4 Gbps + 4 linee GbE dedicate
alla rete nazionale con le Camere di Commercio e le sedi InfoCamere

1 linea GbE verso Internet

4 linee GbE verso InfoCamere Padova

. InfoCamere Roma:
IC Rete - LINEE COMPLESSIVE (Quantita/ 2 linee GbE

Velocita)

InfoCamere Bari:
1 linea 100 Mbps, 1 linea 30 Mbps di backup

Camere di Commercio:

Tutte le sedi provinciali dispongono di due collegamenti, forniti da due
operatori diversi, realizzati in fibra ottica, con

capacita compresa tra 10 Mbps e 1 Gbhps.

Sono inoltre collegate ulteriori 200 sedi periferiche.

Altri collegamenti:
9 enti del Sistema Camerale con linee da 2 a 50 Mbps
3 partecipate InfoCamere con linee da 2 a 30 Mbps

STAZIONI DI LAVORO COLLEGATE 15.000

CARICHI GIORNALIERI 44 milioni di richieste web http/s
22 milioni di transazioni di backend
totale 66 milioni di operazioni
totale 47 milioni di operazioni
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4 Definizione dell’appalto

L’ obiettivo del presente appalto & il conferimento di un incarico professionale di progettazione esecutiva e
direzione dei lavori, finalizzato alla realizzazione del sito di Continuous Availability per il data center della
sede di Padova.

4.1 Oggetto dell’appalto

Oggetto della presente gara sono i servizi di progettazione che riguardano l'elaborazione completa del
progetto esecutivo e la direzione dei lavori, secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono nonché la
redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti
competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile.

Nello specifico, i servizi richiesti riguardano:

e Sviluppo del progetto esecutivo (Fase 1)
redazione di tutta la documentazione necessaria per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura
edile ed impiantistica incluso lo schema di offerta con la definizione di parametri che tengano conto sia
degli aspetti qualitativi che degli aspetti economici.

o Direzione dei Lavori ed assistenza per I'ottenimento dei necessari permessi presso gli Enti
competenti (Fase 2)
indicazione del professionista che assumera lincarico di Direttore dei Lavori ed assistenza per la
redazione delle pratiche tecniche ed amministrative necessarie per tutte le autorizzazioni presso gli Enti
competenti.

Il servizio richiesto per ogni fase successiva & vincolato alla esplicita accettazione rispettivamente della
prima bozza degli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e del progetto
esecutivo e sara cura di InfoCamere comunicare formalmente I'accettazione della fase progettuale e I'avvio
delle attivita necessarie per la fase successiva.

E’ facolta di InfoCamere decidere di interrompere il servizio alla conclusione di ciascuna attivita senza che il
fornitore possa avanzare alcuna richiesta.

Il controllo e la verifica dell’attivita professionale saranno svolti dalla competente U.O. di InfoCamere la quale
opera attraverso il R.U.P., Ing. Alberto La Greca.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il progettista dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare il coordinamento del gruppo di lavoro.

In fase di assegnazione dell'incarico dovra essere comunicato ad InfoCamere il nominativo del
professionista che si occupera di svolgere una funzione di collegamento ed interfaccia tra il raggruppamento
e la stazione appaltante e dovra partecipare alle riunioni che saranno convocate con periodicita (in linea di
massima ogni 15 gg), presso la sede di InfoCamere di Padova, Corso Stati Uniti 14.

Il progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente
controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, oltre che su supporto
informatico come meglio successivamente specificato.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo
svolgimento dell’attivitd oggetto della presente gara.

4.2 Durata dell’appalto

Il tempo massimo a disposizione per la FASE 1, che riguarda i servizi di progettazione & definito

complessivamente in 90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e

'approvazione da parte di InfoCamere, cosi suddivisi:

e 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento dei rilievi metrici, per I'esecuzione della
diagnosi energetica, dai rilievi e delle indagini strutturali decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;

e 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di sviluppo degli elaborati e la
documentazione necessaria per la presentazione e l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative,
decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

e 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di redazione del progetto
esecutivo, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

| termini si possono interrompere solo nel caso di richieste da parte del progettista al RUP cui non sia data

risposta entro 3 giorni lavorativi.

Il tempo a disposizione per la FASE 2, che riguarda la direzione dei lavori, emergerd durante la fase di

progettazione, alla conclusione della quale sara esplicitato per mezzo di un cronoprogramma.

Tutto quanto sopra, fermo restando che dopo 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il professionista

incaricato, dovra consegnare al committente il piano di lavoro e il cronoprogramma dettagliato dei servizi di

progettazione contenuti nell’'offerta tecnica, completo delle date di approntamento degli elaborati intermedi e

finali. | termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione all’effettiva durata dei servizi di

progettazione.

4.3 Luogo di esecuzione delle prestazioni
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InfoCamere ha individuato il sito dove allestire I'infrastruttura di Continuous Availability presso I'edificio che
ospitava la vecchia “sala macchine” (CED) di Cerved, adiacenti al data center di Padova.

L’edificio dovra avere caratteristiche tali da consentire da attestarsi al livello Tier Ill secondo lo standard
TIA942, adottato da AGID come riferimento nelle linee guida per la razionalizzazione dei CED nella Pubblica
Amministrazione.

La norma richiede il rispetto di una serie di requisiti tecnici sull’edificio, che valutano prevalentemente la
capacita della struttura di rispondere ai principali fattori di rischio per l'interruzione del servizio.

Ai requisiti definiti dalla norma, si aggiungono le indicazioni elaborate da InfoCamere sulla base delle
specifiche esigenze operative.

Gli aspetti da verificare includono la collocazione, I'organizzazione generale di layout, le caratteristiche
costruttive strutturali edili e impiantistiche.

Nella figura sotto € riportata la planimetria con evidenziate le aree in cui sviluppare il progetto con una
indicazione di massima del possibile layout:

¢ In allegato é disponibile la planimetria pdf del capannone con bozza layout

e Tavola DWG

Pertanto la prestazione per tutte le attivita di rilevazione, sopralluoghi e riunioni dovra essere erogata presso
la sede di InfoCamere di Padova, in Corso Stati Uniti 14, mentre le attivita che attengono alla stesura degli
elaborati progettuali potranno essere svolte laddove il progettista riterra piu opportuno.

||

-

O &

4.4 Specifiche tecniche (requisiti obbligatori)

Nel seguito si riassumono i principali requisiti (vincoli) che dovranno comunque essere previsti o verificati
nello sviluppo del progetto:

4.4.1 Requisiti di localizzazione dello stabile

LOCALIZZAZIONE REQUISITO TIER 3

Area classificata a rischio sismico basso e strutture
antisismiche, assenza di rischio idrogeologico

Rischi ambientali Assenza di falda sottostante in superficie

Distante da siti a rischio chimico o biologico elevato

Distante da siti a rischio elevato di incendio o esplosione
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Protezione perimetrale

Recinzione perimetrale antiscavalcamento e zona di rispetto >
3 m tra fabbricato e recinzione

Parcheggi separati visitatori e
operatori

Parcheggi fisicamente separati

Parcheggi separate dalla zona di
carico

Aree fisicamente separate

Parcheggi visitatori distanti
dall'involucro dell’edificio

Distanza maggiore di 91m e presenza di barriera fisica contro
'avvicinamento dei veicoli

Area carico-scarico

Superficie > 200 mq

4.4.2 Requisiti tecnici dell’edificio

BUILDING CONSTRUCTION

REQUISITO TIER 3

Tipologia segregazione area DC
Continuous Avalaibility

Edificio o porzione di edificio isolato in uso esclusivo
preferibilmente al piano terra senza altri piani né sovrastanti
né interrati in classe energetica preferibilmente A o A+

Piano terra di accesso a quota rialzata di almeno 60 cm sulla
quota media circostante valutando comunque il rischio
inondazione.

Strutture perimetrali ad elevata resistenza con serramenti di
sicurezza antieffrazione e copertura priva di lucernai

Volume protetto integralmente REI 60

Strutture

Fattore di amplificazione = 1,5

Equipment cabinet controventati

Pavimento sopraelevato 15 kPa

Possibilita di appendere carichi a soffitto 2,4 kPa
Soletta spessore minimo c.a. 127mm
Certificazione (verifica) della vulnerabilita sismica

copertura della sala computer

Resistenza al fuoco strutture e Minimo 1 ora
partizion Rispetto dei requisiti come da NFPA 75
Barriera al vapore nei muri e Richiesta

Sorveglianza ingressi e controllo
accessi

Portineria, tornelli ad accesso controllato, protezione locali,
videosorveglianza, sistema anti intrusione

Pavimento Pavimento sopraelevato — pannelli in acciaio — struttura bolted
stringer
Copertura Class A (UL790)

Resistenza al vento: FM 1-90 minimum
Pendenza 1:48 minimo

Porte e finestre

Resistenza al fuoco come da normativa
Finestre sul perimetro della sala computer vietate

Finestre interne sul perimetro sala computer consentite con
resistenza al fuoco minima 1 ora

4.4.3 Requisiti locali accessori
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LOCALI ACCESSORI REQUISITO TIER 3

Entry Lobby Fisicamente separata dalle altre aree del DC con pareti a
resistenza al fuoco come da normativa (minimo 1 ora)
Controllo accessi con portineria, tornelli ad accesso controllato,
protezione locali, videosorveglianza, sistema anti intrusione

Uffici Amministrativi Fisicamente separata dalle altre aree del DC con pareti a
resistenza al fuoco come da normativa (minimo 1 ora)
Security Offices Fisicamente separata dalle altre aree del DC con pareti a

resistenza al fuoco come da normativa (minimo 1 ora)
Visione libera 180° su apparecchiature di sicurezza e sala
controllo

Sala controllo dedicata e separata

Operations Center Fisicamente separato dalle altre aree del DC con pareti a
resistenza al fuoco come da normativa (minimo 1 ora)
Computer room direttamente accessibile o attraverso massimo
un locale interposto

Area break Non direttamente accessibile dalla sala computer e locali di
supporto.

Fisicamente separato dalle altre aree del DC con pareti a
resistenza al fuoco come da normativa (minimo 1 ora)
Uscite e vie di fuga Fisicamente separato dalle altre aree del DC con pareti a
resistenza al fuoco come da normativa (minimo 1 ora)
Larghezza come da norma e comungue non inferiore a 1.2m
Zona Carico - Scarico Fisicamente separata dalle altre aree del DC con pareti a
resistenza al fuoco come da normativa (minimo 1 ora)
Prevedere protezione meccanica dei muri direttamente esposti al
traffico dei mezzi di sollevamento e movimentazione.

n. 1 baia di carico fino a 2.500mq di computer room

4.4.4 Requisiti impianti

IMPIANTI REQUISITO TIER 3

Fornitura elettrica Rete fornitura elettrica in Media Tensione 20.000 Volt derivata
da linea diversa dal DC primario

Sala tecnica per impianti elettrici Fisicamente separata dalla computer room e dalle altre aree del
DC con pareti a resistenza al fuoco come da normativa (minimo
1 ora)
Accesso controllato

UPS e locale batterie Presenza di corridoio per manutenzione e sostituzione apparati

come da norma (larghezza minima 1m)

Immediatamente adiacente alla sala computer

Fisicamente separata dalla computer room e dalle altre aree del
DC con pareti a resistenza al fuoco come da normativa (minimo
1 ora)

Accesso controllato

Generatori e deposito carburante Esterni al DC o separati con pareti a resistenza al fuoco come
da normativa (minimo 2 ore)

Distanza minima da aree accessibili al pubblico paria 9m o
superiore

Impianti elettrici e termomeccanici | Impianti ridondati raddoppiando tutte le apparecchiature ed i
circuiti di distribuzione.

Tecnologie ad alta efficienza e basso consumo con ricorso ove
possibile alle energie alternative: Fotovoltaico, Solare Termico,
Geotermico, Free Cooling, ecc.

Allacciamento elettrico in Media Tensione derivato da una linea
diversa da quella che alimenta il CED attuale

Cablaggi e distribuzioni Pavimento flottante con struttura rinforzata e portata certificata
di 1.500 kg/mg. Altezza sottopavimento di 50 cm.
Controsoffitto per incasso corpi illuminanti a LED e
distribuzione aria primaria.
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Altezza netta disponibile locale Data Center = 3 metri

Personale di sorveglianza

Presenza di personale di sorveglianza 7 giorni, 24 ore

Controllo accessi

Consenso con badge: Locale generatori, UPS, Locali tecnici
impianti,

security operation center, network operation center, security
equipment room, porte perimetrali

Badge o controllo biometrico: computer rooms

Controllo intrusioni: Fiber vaults, finestre e aperture esterne

Apertura ritardata: uscite di sicurezza

Videosorveglianza TVCC

Sistemi di videosorveglianza perimetrali ed interni connessi al
sistema di supervisione per monitoraggio remoto

Zone soggette: Perimetro dell’edificio e parcheggio, generatori,
accessi controllati, computer rooms, locali tecnici

Registrazione su supporto digitale di tutte le videocamere. 20
frame/sec minimo

Sistema di supervisione
centralizzato

Monitoraggio centralizzato e remoto dei sistemi di allarme
antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, antincendio,
controllo dei parametri ambientali e di funzionamento di tutte le
apparecchiature dedicate agli impianti elettrici e
termomeccanici.

4.4.5 Requisiti integrativi di InfoCamere

DIMENSIONI MINIME RICHIESTE

REQUISITO InfoCamere

Sala Server > 300 mq ( La superficie minima della sala IT & considerata
anche in funzione dei successivi ampliamenti).

Uffici > 150 mq

Sala tecnica telecomunicazione >30mq

Infrastruttura con Isola HD a
corridoio caldo

Infrastruttura per apparecchiature IT di potenza complessiva <=
180 KVA

Generatori e deposito carburante

Richiesta IC: serbatoi interrati ridondanti per autonomia > 120
ore

Zona Carico - Scarico

Zona di carico e scarico di almeno 200 mq

4.45.1 Breve Descrizione di Isola HD

In seguito ad una analisi sulla miglior tecnologia di raffreddamento per il data center, InfoCamere ha
identificato la soluzione nell’adozione delle ISOLE AD ALTA DENSITA'A CORRIDOIO CALDO.

In sintesi, si tratta di due aree simili ben delimitate (circa 50 mq. ciascuna) destinate all'installazione di un
elevato numero (alta densita) di nuovi apparati di rete, server e storage con tecnologia blade, inseriti in
armadi (rack), insieme a sistemi di alimentazione e condizionamento dedicati.

Le apparecchiature sono contenute in una serie di rack disposti in file contrapposte (le isole ad alta densita)
con lo scopo di contenere tutto il calore allinterno di in un corridoio caldo. Gli apparati dedicati al

condizionamento devono essere alternati ai rack contenenti le apparecchiature IT.
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Tutto il calore generato dai dispositivi riscalda I'aria che si riversa all'interno del corridoio caldo, dove €&
aspirata e raffrescata dagli appositi apparati di condizionamento, disposti all'interno dell'isola stessa. L'aria
raffrescata in tal modo é restituita nella sala a temperatura ambiente o leggermente inferiore (20-25°C).

Questa tecnologia permette quindi di poter creare un’area completamente indipendente e neutra rispetto alla

sala dove verra collocata.

4.4.6 Requisiti non aderenti allo standard Tier 3

Il sito prescelto presenta delle non conformita dei requisiti, rispetto lo standard, che devono essere valutate e
risolte mediante le pit idonee modifiche.

Di seguito, senza pretesa di esaustivita, sono elencati alcuni interventi importanti sulla struttura dell’edificio:
¢ Rifacimento di nuovo cappotto termico;

¢ Creazione di pavimento tecnico;

e Eventuale adeguamento antisismico;

e Creazione di zone di ingresso dedicate;

¢ Nuove compartimentazioni REI;

e Chiusura di varchi;

e Creazione di nuovi locali di supporto;

e Creazione di huovi posti auto.
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5 Reqgole e norme da rispettare

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in
materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalita nella
medesima regolamentate.

La progettazione esecutiva dovra essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23 del D.Lgs.
50/2016 nonché di tutte le leggi e le norme di settore.

In particolare, la progettazione dovra essere svolta in conformita alle ulteriori disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016.

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto
dagli enti territorialmente competenti.

Il progetto dovra essere sottoposto all'attenzione degli enti aventi competenza ad esprimere pareri
sullopera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva
realizzazione del progetto.

Si precisa che sara cura ed onere del progettista incaricato individuare tutti gli enti preposti al’approvazione
delle diverse fasi progettuali, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili € demandata al progettista.

GN1701 - Vers. 1 pag.13/27



GN1701 — Servizi di progettazione e direzione lavori

6 Prestazioni accessorie

Il progettista ha I'onere del reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la

progettazione in oggetto.

In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con InfoCamere per recepire tutte le

indicazioni che di volta in volta verranno impatrtite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi

locali deputati all’approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro
approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati necessari all’'ottenimento delle approvazioni ed
autorizzazioni.

Di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovra tenerne conto in sede di

offerta.

Si evidenzia che I'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni

accessorie:

o tutte le attivita che l'aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi metrici, verifiche dello
stato di fatto sia dell’edificio oggetto d’intervento che della situazione circostante (ove necessario) e
gualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

e |a redazione di tutte le relazioni necessarie per la stesura del progetto esecutivo in relazione alle
disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici ecc.) ed in
relazione alla tipologia di intervento, eventualmente, anche il supporto di figure professionali specifiche
per la redazione delle indagini/progetto relativo alla tutela del bene;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quantaltro
previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;

e assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le
richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli enti competenti;

¢ rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla
progettazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la InfoCamere accettera

solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale

di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.
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7 Modalita di esecuzione dell’incarico professionale di progettazione esecutiva e direzione dei
lavori

InfoCamere fornira all’aggiudicatario dell’appalto, le planimetrie dellimmobile di cui & in possesso in formato
elettronico (.dwg) con la distribuzione funzionale dei vari uffici che andranno ad insediarsi nell'immobile.
Sulla base di tale documentazione il progettista dara avvio alla propria attivita di progettazione proponendo,
diverse soluzioni distributive, che tengano conto dei requisiti precedentemente elencati e delle esigenze di
InfoCamere, che, a sua volta, si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile
all’espletamento del servizio.

Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per I'espletamento dell'incarico, le ulteriori
prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione verranno eseguite dall’incaricato senza
ulteriori oneri a carico del committente.

Pur lasciando al progettista ampia liberta nella definizione progettuale, si richiede che venga posta massima
attenzione alla sostenibilita ambientale del progetto.

A tal fine, l'incaricato dovra porre particolare attenzione alla sostenibilita energetica ed ambientale e

prevedendo tutti gli accorgimenti che possono minimizzare i fabbisogni energetici.

7.1 Attivita preliminari

Come gia descritto, 'appalto comprende 'espletamento di tutte le attivita preliminari alla progettazione, quali:

rilievi, ricerche, documentazioni fotografiche, verifiche e valutazioni.

Qualora l'aggiudicatario ritenga necessario, per I'elaborazione del progetto, di ricorrere all’esecuzione di

specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali impiegati nella costruzione dello stabile e simili

ulteriori indagini dovra predisporre una analitica richiesta verso InfoCamere, con I'indicazione:

1. dello specifico accertamento richiesto e delle ragioni della richiesta;

2. del relativo Capitolato Tecnico per I'esecuzione dell’accertamento richiesto con la specifica indicazione
degli esiti che si intende acquisire;

3. della ubicazione fisica del luogo ove eseguire I'accertamento.

L’aggiudicatario sara responsabile della corretta esecuzione dell’accertamento richiesto, essendo suo

obbligo dirigere I'esecuzione dello stesso nonché verificare la correttezza e completezza degli esiti dello

stesso.

Le risultanze di tali attivita preliminari dovranno consentire all’aggiudicatario di individuare tutti i parametri

necessari per il completo sviluppo del progetto.

Tutta la documentazione che 'aggiudicatario produrra durante questa fase (efficienza energetica nello stato

iniziale, elaborati grafici di rilievo, relazioni, documentazione fotografica, risultati di prove, individuazione del

comportamento strutturale e analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti, ecc..) dovra

essere raccolta ed ordinatamente esposta in un fascicolo contenente le risultanze delle attivita preliminari

alla progettazione, consegnato ad InfoCamere su supporto Informatico e cartaceo, eventualmente in piu

copie su richiesta del RUP.

Parallelamente alla fase delle indagini, dei rilievi e delle ricerche, I'aggiudicatario procedera ad un’attivita di

ascolto delle esigenze di InfoCamere, da organizzare eventualmente attraverso incontri con singoli soggetti

0 gruppi, brainstorming, questionari, ecc., volti a meglio definire gli indirizzi di progettazione indicati dal RUP.
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Sulla base dei risultati di tale fase di ascolto e delle indagini di approfondimento avviate sull’edificio,
'aggiudicatario sviluppera almeno due proposte progettuali, definite nel layout funzionale, nei principali
aspetti estetici e tecnici e in una stima sommaria di spesa.

Tali proposte progettuali, che potranno essere ulteriori e diverse anche rispetto a quelle presentate in sede
di offerta tecnica, saranno presentate al committente, anche in forma multimediale e comunque nelle

modalita prescritte dal RUP, per I'approvazione e I'indicazione degli indirizzi su cui sviluppare il progetto.

7.2 Progettazione esecutiva

A sequito dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, il R.U.P. richiedera al professionista, con

apposito provvedimento, di dare avvio alla progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo definisce completamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed

impiantistico l'intervento da realizzare.

Il progetto esecutivo & redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle

autorizzazioni previste per legge e redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici

Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione dovra

contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del

contratto con I'impresa esecutrice.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed

esecuzione dei lavori in ogni loro elemento

Salvo diversa indicazione da parte del RUP per le attivita di Progettazione, il progetto esecutivo, a titolo

puramente indicativo e non esaustivo, dovra essere composto dai seguenti documenti:

o relazione generale;

e relazioni specialistiche;

o elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

e computo metrico estimativo e quadro economico;

e cronoprogramma;

e elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

e schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

7.2.1 Relazione generale

La relazione generale del progetto esecutivo descrivera in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e
qualitativi.

Nel caso in cui il progetto preveda limpiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le
modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

La relazione generale dovra contenere l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire
sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche approvate da InfoCamere; la relazione dovra contenere inoltre la descrizione delle indagini,
rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

GN1701 - Vers. 1 pag.16 /27



GN1701 — Servizi di progettazione e direzione lavori

7.2.2 Relazioni specialistiche

Il progetto esecutivo dovra prevedere le relazioni specialistiche, che illustrino puntualmente le eventuali
indagini integrative, le soluzioni adottate, sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla
esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del lavoro.
Le relazioni dovranno contenere l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche
effettuate in sede di progettazione esecutiva.

7.2.3 Elaborati grafici del progetto esecutivo

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti, sono i
seguenti:
e elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto;
e elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli
studi e di indagini eseguite durante la progettazione esecutiva;
e elaborati di tutti i particolari costruttivi;
e elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;
o elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi competenti in sede di approvazione di specifici aspetti del progetto;
e elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio degli eventuali
componenti prefabbricati;
¢ elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.
Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

7.2.4 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture dovranno consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni
loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.
| calcoli esecutivi degli impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi
costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell*intervento e
devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi
altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il
prezzo.
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti sara effettuata unitamente alla progettazione
esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico, strutturale
ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
| calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, dovranno essere accompagnati da una relazione
illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.
Il progetto esecutivo delle strutture dovra comprendere:

a. gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli

elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra I“altro:

i. per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei
ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive,
nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la
compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

ii. per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti,
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa
soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

ii. per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne
l'esecuzione;
b. larelazione di calcolo contenente:
iv. l'indicazione delle norme di riferimento;

v. la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;

vi. l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
vii. le verifiche statiche.
2. Il progetto esecutivo degli impianti dovra comprendere:
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a. gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad
1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni
metriche necessarie;

b. I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni
di calcolo;

c. la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.

7.2.5 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione e il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, Iattivita di
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita,
I'efficienza ed il valore economico.
Il piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:

1. il manuale d'uso;

2. il manuale di manutenzione;

3. il programma di manutenzione.

Il manuale d’'uso dovra contenere I'insieme delle informazioni atte a permettere all’'utente di conoscere le
modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu
possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni utili alla
sua conservazione, che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente
fenomeni di deterioramento anomalo per sollecitare interventi specialistici.
Il manuale d'uso dovra contenere le seguenti informazioni:

a. la collocazione nell’'intervento delle parti menzionate;

b. la rappresentazione grafica;

c. la descrizione;

d. le modalita di uso corretto.
Esso dovra fornire, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei
componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri
di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione dovra contenere le seguenti informazioni:

la collocazione nellintervento delle parti menzionate;

la rappresentazione grafica;

la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
il livello minimo delle prestazioni;

le anomalie riscontrabili;

le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

@~ooooTp

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze temporali prefissate o altrimenti prefissate, al fine di
una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso dovra essere articolato in tre
sottoprogrammi:

a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di
norma;

c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, sono sottoposti dal direttore dei lavori al necessario aggiornamento, al fine di rendere
disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita per la
relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.

Il piano di manutenzione dovra essere redatto a corredo di tutti i progetti.

7.2.6 Cronoprogramma
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Il progetto esecutivo dovra essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da un
diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei
suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale si dovra tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.

7.2.7 Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo, dovra essere
indicato espressamente il prezzario di riferimento utilizzato nella versione aggiornata alla data di validazione
del progetto esecutivo, in particolare per quanto riguarda il costo della mano d’opera.

7.2.8 Computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni, dedotte dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari.

Le quantita totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di quantita parziali,
con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
estimativo, dovranno essere poi raggruppate in forma tabellare, in sede di redazione dello schema di
contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, con
riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Nel quadro economico dovranno confluire:
> il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso delle opere e degli importi relativi alle misure atte ad evitare effetti negativi
sul’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attivita
di cantiere che, a tal fine, comprendono:

o uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per
le persone e 'ambiente;

o lalocalizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita
di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

o lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

» l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in
economia;

» lavori a misura, a corpo, in economia;

» somme a disposizione della stazione appaltante per:

1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura;

2. allacciamenti ai pubblici servizi;

3. imprevisti;

4. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;

5. LV.A, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

7.2.9 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Lo schema di contratto ha il compito di regolare le relazioni tra stazione appaltante ed impresa esecutrice,
con particolare riferimento a:

termini di esecuzione e penali;

programma di esecuzione dei lavori;

sospensioni o riprese dei lavori;

oneri a carico dell’esecutore;

contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

liquidazione dei corrispettivi;

controlli;

NouohrwnE
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8. specifiche modalita e termini di collaudo;
9. modalita di soluzione delle controversie.

Allo schema di contratto dovra essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da
applicare all'oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale dovra tenere conto del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Riportati
nell’allegato 1 del DM del 11 gennaio 2017, pubblicato il 28/01/2017 in Gazzetta Ufficiale, che adotta i Criteri
Ambientali Minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri.

Il documento s’inserisce nel Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PAN GPP) per ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione o
ristrutturazione/manutenzione degli edifici e per aumentare il numero di appalti verdi.

| criteri inseriti nel documento si suddividono in criteri ambientali di base e criteri ambientali premiali. Il
documento specifica che un appalto pud essere definito “verde” dalla PA (ai sensi del PAN GPP) se include
almeno i criteri di base.

Tra i criteri ambientali minimi c’é quello della selezione dei candidati; secondo il quale, I'appaltatore deve
dimostrare la propria capacita di applicare misure di gestione ambientale, conformemente alle normative
vigenti.

Le stazioni appaltanti sono invitate ad utilizzare anche i criteri premiali quando aggiudicano la gara con il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.

Tra i criteri minimi premiali sono previsti: il miglioramento prestazionale del progetto, 'uso di materiali
rinnovabili, la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni
ambientali dell’edificio.

Il capitolato speciale d'appalto dovra essere diviso in due parti, la prima contenente la descrizione delle
lavorazioni e la seconda la specificazione delle prescrizioni tecniche

Nel capitolato speciale d'appalto & previsto I'obbligo di redigere un programma esecutivo in cui sono
contenute le previsioni circa il periodo di esecuzione delle varie lavorazioni, indipendentemente dal
cronoprogramma fornito.

Per gli interventi in cui il pagamento e previsto a corpo € definito per le strutture classificate come
omogenee, la quota percentuale di queste rispetto all'lammontare complessivo delle lavorazioni. Sulla base
di tali classificazioni sono corrisposti i pagamenti in corso d'opera.

Per gli interventi in cui il pagamento & previsto a misura viene definito I'importo di ciascun gruppo delle
lavorazioni.

Per gli interventi misti che prevedono sia corrispettivi a corpo sia a misura, lo schema di contratto dovra
indicare, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale
riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.

Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle
aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita.

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno
dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

Per i lavori il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le
lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa
e definita le rispettive quantita. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con lindicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

Il capitolato speciale d'appalto dovra prescrivere I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei
lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal crono programma, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

E' in facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal crono programma.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche, richieste da InfoCamere, prima della
validazione del progetto esecutivo, - inteso come atto finale di approvazione della stazione appaltante
necessario all'avvio delle procedure di selezione dell’operatore economico esecutore dell’intervento. -.
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7.3 Direzione dei lavori

L’attivita di direzione deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti e con scrupolosa osservanza di
guanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori opera sulla base delle istruzioni o ordini di servizio ricevute dal Rup; in particolare:

1.

2.

presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sullandamento delle
lavorazioni;

trasmette al Rup la perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori;

redige una relazione particolareggiata per il Rup in caso di Durc dell’esecutore negativo per due
volte;

comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei
lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in
contraddittorio con I'imprenditore.

Il direttore dei lavori & tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita esercitata ex art. 1176,
comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.. Lo stesso, pur non dovendo
essere presente in cantiere durante tutto I'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve,
comungue, assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell’entita e della
complessita dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficolta ed entita dei lavori da
eseguire ed all’eventuale costituzione dell’ufficio di direzione.

Di seguito una elencazione delle principali tipologie di attivita che devo essere svolte dal direttore dei lavori.

7.3.1 Attivita preliminare

Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed é responsabile del
relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari

Il processo verbale di consegna, deve contenere:

a)
b)
c)

d)

le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’'opera per I'esecuzione dei lavori;

la dichiarazione che 'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori;

le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori pud procedere alla consegna dei lavori
parziale o alla consegna d’urgenza.

7.3.2 Attivita di controllo generale

L’art. 101, comma 3, del Codice specifica alcune delle attivita che rientrano nei compiti del direttore dei

lavori:
1.

2.

wn e

verifica periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

cura la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d’'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

provvede alla segnalazione al Rup, dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di

cui all’art. 105 del Codice;

7.3.3 Attivita di controllo tecnico amministrativo

Esercita i poteri di vigilanza e di controllo tecnico amministrativo (art. 101 Codice);

Si occupa dell’accettazione dei materiali (art. 101, Codice);

Verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d’'uso e dei manuali di
manutenzione;
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4. Aggiorna il cronoprogramma e I'attestazione sullo stato dei luoghi e sospensione dei lavori (artt. 101,
107, Codice);

Esecuzione dei lavori: varianti in corso d’opera e contestazioni dell’esecutore (artt. 106, 107 Codice);
Sinistri alle persone e danni.

oo

7.3.4 Attivita di controllo amministrativo contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Gestione e controllo dei documenti contabili
Programmi informatici per la tenuta della contabilita
Certificato di regolare esecuzione.

el Sl
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8 Calcolo della spesa

8.1 Premessa per il calcolo della spesa

Nel seguito del documento € spiegato come € stato determinato il corrispettivo da porre a base di gara.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal D.M. 17 giugno 2016,):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

aoow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L’'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

8.2 Quadro Economico dell’Opera

SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO SITO PER
LE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE PER LA CONTINUOUS AVAILABILITY - SEDE INFOCAMERE
DI PADOVA -

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE D’OPERA Complessita | Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<G>> <<\/>> <<P>>

Strutture o parti di strutture in cemento armato
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
STRUTTURE S.03 centinature e strutture provvisionali di durata 0,95 20.000,00 20,4110%
superiore a due anni.

Distinta: Predisposizione

Strutture o parti di strutture in cemento armato
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
STRUTTURE S.03 centinature e strutture provvisionali di durata 0,95 180.000,00 10,9048%
superiore a due anni.

Distinta: Adeguamento esistente

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Distinta: Continuita

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Distinta: Quadri elettrici

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Distinta: Distribuzione

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
IMPIANTI IA.03 fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 1,15 90.000,00 13,4305%
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

IMPIANTI IA.03 1,15 250.000,00 9,9314%

IMPIANTI IA.03 1,15 200.000,00 10,5786%

IMPIANTI IA.03 1,15 580.000,00 7,9503%

GN1701 - Vers. 1 pag.23/ 27



GN1701 — Servizi di progettazione e direzione lavori

Distinta: Cablaggi

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Distinta: Speciali

IMPIANTI IA.03 1,15 280.000,00 9,6243%

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Distinta: llluminazione

IMPIANTI I1A.03 1,15 50.000,00 16,1951%

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al
IMPIANTI 1A.01 trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 0,75 20.000,00 20,4110%
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio

Distinta: Idrico sanitario

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al
IMPIANTI IA.01 trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 0,75 40.000,00 17,4270%
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio

Distinta: Smaltimento acque

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento
IMPIANTI 1A.02 dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 0,85 240.000,00 10,0456%
fluidi - Impianto solare termico
Distinta: Raffrescamento

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento
IMPIANTI IA.02 dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 0,85 315.000,00 9,3194%
fluidi - Impianto solare termico
Distinta: Condizionamento

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Distinta: Antincendio

IMPIANTI IA.03 1,15 95.000,00 13,2073%

Costo complessivo dellopera : € 2.360.000,00
Percentuale forfettaria spese  :24,15%
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8.3 Fasi prestazionali previste

RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
b.lIl) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 78.839,04
c.l) DIREZIONE DEI LAVORI 124.911,45
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 203.750,49

L’importo stimato dell’appalto di cui trattasi &€, complessivamente, pari ad € 203.750,49 oltre all'l.V.A.
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8.3.1 Determinazione dei corrispettivi

Per I'acquisizione del presente servizio, I'importo stimato dell’appalto & stato calcolato tenendo conto dei seguenti fattori/elementi:

Importi espressi in Euro

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatorie Compensi Spese ed
COSTI Parametri Gradi di - - Parametri B n Corrispettivi
O:)Et)e-re Cg:l;)EPGEORI:EE Singole Categorie Base Complessita Codici prestazioni affidate P <<CP>> Oneri accessori
: I K=24.15%
<V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) e S=CP*K S
S03
Adeguament | STRUTTURE 180.000,00 | 10,9048% 0,95 ClLEZ CLllLIn, CLllliL, 0,3450 6.433,29 1.553,64 7.986,93
: QblI1.03. QblII.04, Qblll.06
0 esistente
1A.03 QbIII.01, Qblll.03, QbIIl.04,
a3 | IMPIANTI 250.000,00 |  9,9314% 1,15 I 0,2500 7.138,23 1.723,88 8.862,11
A.03 Quadri | |\1p| ANy 200.000,00 | 10,5786% 1,15 QblIN.0L, QbIl.03, QbiII.04, 0,2500 6.082,68 1.468,97 7.551,65
elettrici Qblll.06
IA.03
Distribuzion | IMPIANTI 580.000,00 |  7,9503% 1,15 82:::'8é' QllLEE, Chellle, 0,2500 13.257,07 3.201,58 16.458,66
" .
1A.03 - QbIII.01, Qblll.03, QbIIl.04,
Conlaggi | MPIANT 90.000,00 | 13,4305% 1,15 i 0,2500 3.475,13 839,24 4.314,37
1A.03 | \vPIANTI 280.000,00 |  9,6243% 1,15 CLEL, ClIlLE, el 0,2500 7.747,52 1.871,03 9.618,55
Speciali Qblll.06
IA.03
lluminazion | IMPIANTI 50.000,00 | 16,1951% 1,15 83:::8@ CLIULILER, Qlallz, 0,2500 2.328,04 562,22 2.890,27
n .
IA.01 Idrico QbIII.0L, Qblll.03, QbIIl.04,
LOLIANCO | vpiANTI 20.000,00 | 20,4110% 0,75 s 0,2500 765,41 184,85 950,26
IA.0L
Smaltimento | IMPIANTI 40.000,00 | 17,4270% 0,75 82:::'361;' Qg Cla s, 0,2500 1.307,03 315,65 1.622,67
acque )
Loz QblII.01, QblII.03, QblII.04
Raffrescame | IMPIANTI 240.000,00 | 10,0456% 0,85 s o e 0,2500 5.123,24 1.237,26 6.360,50
nto ’
Lz QblII.01, QblII.03, QblII.04
Condiziona | IMPIANTI 315.000,00 |  9,3194% 0,85 s o e 0,2500 6.238,17 1.506,52 7.744,69
mento ’
1A.03 QbIIT.0L, Qblll.03, QbII.04,
A3 | MPiANTI 95.000,00 | 13,2073% 1,15 s 0,2500 3.607,24 871,15 4.478,39

c.l) DIREZIONE DEI LAVORI

COSTI SOMIENEE Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE . Parametri Gradi di - T Parametri X . Corrispettivi
Opere D'OPERA Csaltr;gzlﬁe S Complessita Codici prestazioni affidate Prestazioni <<CP>> Oneri accessori
9 5(Qi) V'GPYQ | K=24,15% CP+S
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GN1701 — Servizi di progettazione e direzione lavori

<<\V/>> <<pP>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
S.03
Predisposi | STRUTTURE 20.000,00 | 20,4110% 0,95 82:% gg:gi QUL 05050 | 1.958,44 472,96 2.431,40
zione 7 ’
S.03
ACEOUEMEN o\ 71yRE 180.000,00 | 10,9048% 0,95 e 0L OIelli0Z, GO 05050 | 9.416,84 227417 11.691,01
nto Qcl10. Qcl.11
esistente
1A.03 . Qcl.0L, Qcl.02, Qcl.03,
cat03 | IMPIANTI 250.000,00 | 9,9314% 1,15 SRt 04450 | 12.706.,05 3.068,51 15.774,56
1A.03
Quadri | IMPIANTI 200.000,00 | 10,5786% 1,15 QI Qe 2, e, 04450 | 10.827,18 2.614.76 13.441,94
. Qcl.10, Qcl.11
elettrici
b Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03
Distribuzio | IMPIANTI 580.000,00 | 7,9503% 1,15 AL O, OO 04498 | 23.853,59 5.760,64 29.614.23
"o Qcl10. Qcl.11
IA.03 | vpIANTI 90.000,00 | 13,4305% 1,15 e 0L OIEll0Z, IO 04450 |  6.185,73 1.493 85 7.679.58
Cablaggi Qcl.10, Qcl.11
IA.03 | |\ vPIANTI 280.000,00 | 9,6243% 1,15 e 0L OIEll0Z, IO 04450 | 13.790,59 3.330,43 17.121,02
Speciali Qcl.10, Qcl.11
1A.03
lluminazio | IMPIANTI 50.000,00 | 16,1951% 1,15 e 0L OIElLOZ, IO 04450 |  4.143,92 1.000,76 5.144.67
" Qcl10. Qcl.11
IAOLIdriCos |\ /o) ANT| 20.000,00 | 20,4110% 0,75 e 0L OIEll0Z, IO 0,4450 1.362,43 329,03 1.691,46
sanitario Qcl.10. Qcl.11
1A.01
Smaltiment | IMPIANTI 40.000,00 | 17,4270% 0,75 e 0L OIEll0Z, IO 04450 |  2.326,50 561,85 2.888.36
Qcl10. Qcl.11
0 acque
btz Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03
Raffresca | IMPIANTI 240.000,00 | 10,0456% 0,85 AL EIOr, QEHOE, 04450 |  9.119,36 2.202,33 11.321,68
Qcl.10. Qcl.11
mento
b0 Qcl.02, Qcl.03, Qcl.10
Condiziona | IMPIANTI 315.000,00 | 9,3194% 0,85 S 01250 |  3.119,09 753,26 3.872.35
mento ’
IA.03 | |\\pIANTI 95.000,00 | 13,2073% 1,15 e 01250 |  1.803,62 435,57 2.239.19
Anticendio Qcl.11
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 203.750,49
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